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RESUME
Le PNE-Bénin
 plate forme des acteurs du secteur de l’eau au Bénin a continué d’apporter, au cours de l’année 2010, son appui à la promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) au Bénin. Les activités menées sont en adéquation avec le contenu des différents programmes et projets coordonnés et pilotés par le Secrétariat Exécutif au titre de l’année 2010. Il s’agit notamment du :

· Programme Pluriannuel d’Appui aux secteurs de l’Eau et de l’Assainissement (PPEA, 2007-2012) ;
· Programme d’Appui à la GIRE Locale (PAGIREL, 2006-2010) ;
· Programme Multi-Annuel/ Multi Year Program (MYP, 2008-2010) ;
· Projet Gouvernance Locale de l’Eau dans 5 communes du Nord-Bénin (GLEauBe, 2010-2014) ;
· Programme d’Appui à la Gouvernance des Ressources et Services d’Eau et d’Assainissement au Nord-Bénin (PAGReSEA, 2010-2012) qui connait une extension sur le projet Water Sanitation and Hygien (WASH) financé par les Pays-Bas pour la période 2011- 2015
En plus des activités menées sur ces programmes, d’autres projets/ initiatives ont été développés en collaboration avec différents partenaires, au nombre desquels, on peut noter : 

· le Projet d’appui à la mise en place d’un dispositif de protection des zones de captage d’Approvisionnement en Eau Potable par les Communes (PPC-GIZ) en collaboration avec la GIZ ;
· le Programme de formation internationale sur la GIRE organisée par l’ASDI, SIWI et Ramboll Natura en collaboration avec le GWP-AO
 ;
· la formation des Appelés au Service Militaire d’Intérêt National (SMIN) ;
· la sensibilisation des acteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel et du Secondaire ;
Ainsi, de janvier à décembre 2010, le PNE-Bénin a contribué à la promotion de la GIRE au Bénin a travers notamment: 
· la finalisation de quatre (04) notes techniques sur la GIRE et relatives à des préoccupations nationales liées à l’eau au Bénin assorties d’orientations stratégiques adressées aux acteurs institutionnels en charge de la gestion du secteur ;

· l’appui des Partenariats Locaux de l’Eau (PLE) à une trentaine de communes du Bénin en vue de l’amélioration de la bonne gouvernance de l’eau au niveau local ;

· l’appui permanent apporté à la Direction Générale de l’Eau (DGEau) pour la finalisation du Plan d’Action National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PANGIRE) et l’organisation des ateliers régionaux et nationaux de validation ;
· l’organisation des activités d’Information, d’Education et de Communication visant la connaissance du Budget Programme par Objectif (BPO) et la promotion de la reddition des comptes sur la gestion des services sociaux ;

· le renforcement des capacités des acteurs techniques des structures étatiques, des communes, de la société civile et des médias sur des thématiques liées à la GIRE et la reddition des comptes ;

· l’achèvement de la préparation technique du démarrage des actions pilotes GIRE sur cinq (05) sites que sont : 1) le barrage de l’Okpara ; 2) la lagune de Porto-Novo ; 3) la rivière Fourigninkèrè ; 4) la tête de bassin dégradée de la rivière Mékrou ; et 5) la tête de bassin dégradée de la rivière Sota ; avec la mise en route des activités de facilitation de la construction de l’environnement institutionnel favorable au développement de la GIRE sur les sites du barrage de l’Okpara ; de la lagune de Porto-Novo et de la rivière Fourigninkèrè à Natitingou ;

· l’intensification des actions de plaidoyer et de sensibilisation des Députés à l’Assemblée Nationale qui a abouti au vote de la loi sur l’eau le 21 octobre 2010 et sa promulgation le 24 novembre 2010 puis la rédaction de huit (08) premiers projets de décrets de son application ; 

· la mobilisation des décideurs, des médias du grand public et de la couche juvénile autour de la problématique de l’eau et de l’importance de la GIRE, à travers diverses initiatives ;

· l’achèvement de la phase d’expérimentation du processus d’intégration des questions liées à l’eau, l’hygiène et la santé dans les curricula de l’enseignement primaire dont l’évaluation a débouché sur une recommandation du Ministre en charge des Enseignements Maternel et Primaire en faveur de la généralisation des résultats obtenus sur toute l’étendue du territoire national ;

· la sensibilisation des acteurs locaux sur la GIRE et la célébration au niveau départemental de la Journée Mondiale de l’Eau du 22 mars 2010 par les PLE ;

· la tenue des réunions statutaires et le développement du Réseau PNE Bénin ; 

· la facilitation de la participation de cinq cadres du secteur de l’eau provenant de la DGEau, du Secrétariat Exécutif du PNE-Bénin, et des cellules de coordination des PLE de l’Atlantique-Littoral et de l’Alibori à la première phase de la 6ème édition de la formation internationale sur la GIRE à Stockholm en Suède ;
· la conduite de la campagne de sensibilisation des populations riveraines de 05 sites pilotes retenus dans le cadre du Projet d’appui à la mise en place d’un dispositif de protection des zones de captage d’approvisionnement en eau potable par les Communes, initié par la DGEau et la GIZ ;
· la mise en place des clubs d’enfants « Avocats de l’eau » dans 16 écoles des départements du Mono et du Couffo pour promouvoir la meilleure gestion de l’eau de même que l’hygiène et l’assainissement dans les écoles primaires en collaboration avec PROTOS ;
· la mise en place de l’Organe Local de l’Eau (OLE) comme cadre de concertation à Tinou Hounsa en vue de la meilleure gestion du forage artésien de la localité selon une approche GIRE ;
· la finalisation et la validation du guide d’information et de sensibilisation pour sur la GIRE dans le département de l’Alibori.

INTRODUCTION 
Le Partenariat National de l’Eau du Bénin (PNE - Bénin), plateforme neutre de dialogue, est né en septembre 2001 suite à une prise de conscience des acteurs du secteur de l'eau par rapport à la nécessité d’assurer la gestion durable des ressources en eau du pays. Il dispose de divers organes dont l’Assemblée Générale (AG), le Conseil d’Administration (CA), le Comité Directeur (CODIR), le Secrétariat Exécutif (SE), la Commission Technique des Experts (CTE) et huit démembrements ou Partenariats Locaux de l’Eau (PLE) dans les principales régions du pays. 
Le PNE-Bénin s’est donné pour mission la promotion des principes de la GIRE au Bénin, dans la sous région et dans le monde, à travers le renforcement de la collaboration entre les structures membres et, le développement d’une coopération avec les organisations nationales et internationales ayant des missions similaires. Il a pour objectif de contribuer à la lutte contre la pauvreté et au développement durable en œuvrant activement pour que la GIRE soit une préoccupation librement partagée par tous les Béninois ; et qu’ils en respectent les principes dans leurs activités qui touchent aux ressources en eau. Trois orientations stratégiques (OS) soutiennent la réalisation de cette mission selon le plan stratégique 2009-2013 du réseau PNE-Bénin :
· OS1 : appui au développement du cadre institutionnel pour la mise en synergie des efforts des acteurs du secteur et l'opérationnalisation de la GIRE ;

· OS2 : développement du leadership du PNE-Bénin en matière de promotion de la GIRE par le renforcement de ses capacités institutionnelles et organisationnelles ;

· OS3 : vulgarisation de l’approche GIRE par le développement des initiatives pilotes de démonstration.

Au titre de 2010, le PNE-Bénin,  antenne nationale du Partenariat Ouest Africain de l’Eau (GWP/AO) a mené plusieurs activités en référence à son Plan de Travail Annuel (PTA) de l’année.

Le présent rapport rend compte du niveau d’exécution des activités prévues pour l’année. Il s’articule autour de quatre (04) points à savoir :

· présentation des programmes, projets et initiatives pilotés par PNE-Bénin en 2010;

· état d’exécution du PTA 2010 du PNE-Bénin ;

· difficultés rencontrées et approches de solutions ;

· perspectives pour 2011.

1. PRESENTATION DES PROGRAMMES PROJETS ET INITIATIVES PILOTES

Le plan de travail annuel budgétisé de 2010 du PNE-Bénin a été exécuté à travers les programmes ou projets développés uniquement par le réseau ou en collaboration avec d’autres partenaires. Il s’agit notamment :  

· du Programme Pluriannuel d’Appui au secteur de l’Eau et de l’Assainissement (PPEA, 2007-2012), qui s’inscrit dans le cadre de l’aide qu’apporte le Royaume des Pays-Bas au développement dudit secteur au Bénin. Le PPEA a pour objectif de développement de contribuer à une amélioration significative de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement selon des modalités qui renforcent l'approche programme, l'appui budgétaire, la décentralisation, les aspects genre, la réduction de la pauvreté et la GIRE. Le PNE-Bénin intervient en synergie avec la DGEau à travers la Direction de la Planification et de la Gestion de l’Eau (DPGE) pour la mise en œuvre de la composante 4 ‘‘Appui au processus GIRE’’ dudit programme et qui met l’accent entre autres sur : i) la mise en place du nouveau cadre juridico-institutionnel favorable pour le développement de la GIRE (politique nationale de l’eau, loi portant gestion de l’eau, Conseil National de l’Eau, Commission Interministérielle de l’eau, Comités de bassin, Agence nationale de l’eau) ; ii) l’élaboration et la mise en œuvre des instruments de gestion des ressources en eau (PANGIRE, SDAGE, SAGE) conformes aux principes fondamentaux de la GIRE ; iii) le renforcement des capacités du PNE-Bénin pour la mise en place d’initiatives concrètes de démonstration de la mise en application des principes de la GIRE sur le terrain ;
· du Projet d’Appui à la GIRE Locale (PAGIREL, 2006-2011), financé par l’Union Européenne et exécuté par le consortium Protos-SNV-Helvetas-CREPA-PNE-A4A, dont sont bénéficiaires 22 communes dans six départements du Bénin ;

· du Programme Pluri Annuel/ Multi Year Program (MYP, 2008- 2010), financé par la Direction Générale de la Coopération au Développement du Gouvernement Belge (DGCB) et exécuté par le consortium PROTOS- PNE-Bénin dans 8 communes des départements du Mono et du Couffo ;

· du projet sur la Gouvernance locale de l’eau (GLEauBe, 2010-2014) financé par le Fond Belge de Survie et exécuté par le consortium PNE-Bénin – PROTOS-Bénin- CREPA-Bénin et Helvetas-Bénin, et qui a pour objectif général de contribuer à la sécurité alimentaire des populations vulnérables de 5 communes du Nord-Bénin (Djougou, Péhunco, Kérou, Boukoumbé et Cobly) ;

· du Programme d’Appui à la Gouvernance des Ressources et Services d’Eau et d’Assainissement au Nord-Bénin (PAGReSEA, 2010-2012) lancé officiellement en juin 2010. Ce programme a été conçu sous l’initiative de l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) internationale (ICCO) avec la participation de 6 ONG nationales, sous-régionales et internationales, ayant une expérience confirmée dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement (BUPDOS, CEBEDES, CREPA-Bénin, PNE-Bénin, Helvetas-Bénin, PROTOS-Bénin). Le programme est mis en œuvre dans quatre départements du Nord-Bénin (Atacora, Donga, Borgou et Alibori) pour une durée de 30 mois, soit de juillet 2010 à fin 2012. La stratégie d’intervention du PAGReSEA repose sur 4 principaux projets individuels liés aux 4 résultats du Programme :

· Gouvernance Locale de l’Eau dans deux Communes (Sinendé – Kérou) ;

· Maîtrise d’ouvrage locale dans les 4 départements du Nord ;

· Renforcement des acteurs non-étatiques à incidence nationale ;

· Promotion de la GIRE dans le bassin du fleuve Niger au Bénin ;

Le PNE-Bénin intervient dans le cadre du PAGReSEA à travers la mise en œuvre des deux dernières composantes.
2. ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PTA 2010

Au regard des orientations stratégiques définies ci-dessus, les activités du PNE-Bénin au titre de l’année 2010 ont été conduites en ambitionnant d’atteindre les trois objectifs spécifiques (Osp) ci-après.

· Osp1 : contribuer à la mise en place et l’opérationnalisation du cadre institutionnel de la GIRE ;

· Osp2 : développer des capacités institutionnelles et organisationnelles du PNE-Bénin ;

· Osp3 : développer des initiatives pilotes GIRE en réponse aux problématiques actuelles liées aux ressources en eau aux niveaux national et local.

Le point de la mise en œuvre du plan de travail annuel budgétisé 2011 du PNE-Bénin est présenté par résultat attendu de chacun des trois objectifs spécifiques.

2.1 Objectif spécifique 1 : contribuer a la mise en place et l’opérationnalisation du cadre institutionnel de la GIRE  
Les activités menées en 2010 et qui visent l’atteinte de l’objectif spécifique 1 au titre de l’année 2010, concourent à la réalisation de cinq résultats.

Résultat 1.1 : les cadres de concertation promus par le PNE-Bénin contribuent à la mise en place du cadre institutionnel et des instruments de la GIRE

Dans le cadre du PPEA, le PNE-Bénin a facilité l’animation technique des travaux en commission et ateliers qui ont permis de finaliser le PANGIRE. Il a également joué un rôle primordial dans la mobilisation des membres des PLE et des acteurs au niveau des départements pour leur participation effective et éclairée aux ateliers départementaux de validation du PANGIRE. 

Le PNE-Bénin a aussi pris une part active au processus de préparation de la mise en route du processus d’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’ensemble hydrographique Ouémé-Yéwa avec la DPGE de la DGEau. 

Par ailleurs, dans le cadre du MYP I, le PNE-Bénin a accompagné les autorités locales et les usagers de l’eau de la commune de Lokossa pour la mise en place de l’Organe Local de l’eau (OLE) au niveau du site pilote Tinou, pour redynamiser les actions GIRE au niveau local (photo 1).
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                                Photo 1: Atelier de validation du guide de facilitation de la mise en place de l’OLE

Les activités en lien avec le Résultat 1.1 ont été pour la plupart menée en 2010, à part celles du PAGReSEA et du GLEauBe. Cela s’explique par le retard noté dans la mise en place du financement sur GLEauBe et au démarrage tardif du PAGReSEA. Quand à l’activité relative à l’information sur le PANGIRE, elle n’a pas pu être menée parce que l’instrument de gestion n’a pas été validé et adopté.   
Résultat 1.2 : le cadre règlementaire de la GIRE est connu des acteurs du secteur et usagers de l’eau

Le chantier de plaidoyer pour l’étude de la loi sur l’eau par l’Assemblée Nationale a nécessité encore beaucoup d’efforts en 2010. Il y a eu entre autres : i) l’audience avec le Président de l’Assemblée Nationale du Bénin le 24 février 2010 à Porto Novo (photo 2) ; ii) plusieurs audiences avec le Ministre de l’Energie et de l’Eau (MEE), son cabinet et ses Directions Techniques ; iii) des travaux en commission avec les Députés et les structures de l’Assemblée Nationale. Un protocole de collaboration a été également mis en place entre le PNE-Bénin, la Cellule d’Analyse des Politiques de Développement de l’Assemblée Nationale (CAPAN) et la Commission du Plan, de l’Equipement et de la Production de l’Assemblée nationale à cet effet en 2010.
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Photo 2 : délégation du PNE-Bénin et le Président de l’Assemblée Nationale le 24 février 2010

Les efforts déployés, grâce au PPEA, ont permis d’aboutir à l’organisation effective des travaux d’étude du projet de la nouvelle loi portant gestion de l’eau au Bénin, et le vote par la plénière de l’Assemblée Nationale est intervenu le 21 octobre 2010. La loi a été ensuite promulguée par le Gouvernement le 24 novembre 2011 et depuis lors le Bénin dispose de la loi 044-2010 du 24 novembre 2010 portant gestion de l’eau en République du Bénin.
A la suite du vote de cette loi le PNE-Bénin a également, sur sollicitation du Ministère en charge de l’eau, facilité l’élaboration de huit (8) premiers projets de décrets d’application de la loi et portant : 

· création, attributions, composition et fonctionnement de l’Agence Nationale de l’Eau (ANE) ;
· création, attributions, composition et fonctionnement du Conseil National de l’Eau (CNE) ;
· détermination des procédures d’élaboration, d’approbation et de mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ;
· procédure d’élaboration, d’approbation et de mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
· approbation du Fonds National de l’Eau (FNE) ;
· procédure de détermination des limites de dépendances du domaine public de l’eau ;
· création, attributions, composition et fonctionnement des Comités de Bassin (CB) ;
· procédures de délimitation des périmètres de protection. 

Le PNE-Bénin a facilité la participation de six (06) journalistes, membres du RJBEA au 4ème atelier sous régional de renforcement des capacités des femmes / hommes de média sur « la contribution des grandes infrastructures hydrauliques au développement durable des pays en Afrique de l’ouest». Lors de cet atelier organisé par le GWP/AO du 17 au 21 mai 2010 à Accra au Ghana, (Photo 3), les participants ont réalisé des productions de presse et de radio sur le thème de l’atelier et appartiennent désormais au réseau de partage d’informations sur l’eau mis en place par le GWP/AO. 

Le premier semestre de 2010 a permis de boucler la 1ère édition du Concours des Médias sur l’Eau, l’Assainissement et la GIRE (CMEA). L’exécution des contrats d’appui à la presse écrite et audiovisuelle a permis notamment de produire et diffuser deux (02) émissions audiovisuelles, quatre (04) magazines audio et huit (08) articles de presse écrite sur les thématiques relatives à l’eau, l’hygiène et la santé. L’ensemble des œuvres produites et les œuvres gagnantes a été compilé et mis à la disposition de tous les partenaires du CMEA.

La 2ème  Edition du CMEA, organisée par le PNE-Bénin a été lancée le 05 octobre 2010 autour du thème ‘’reddition des comptes dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement’’ en présence des journalistes, des responsables d’organes et des partenaires du CMEA, notamment la SNV. Dans ce cadre, deux sessions de formation ont été organisées, respectivement à Parakou les 15 et 16 octobre (photo 4) et à Abomey, les 18 et 19 octobre 2010, en collaboration avec le RJBEA sur le thème : « Médias et reddition des comptes dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement ». Les deux sessions de formation auxquelles ont pris part au total 55 professionnels des médias, ont permis notamment d’informer les hommes des médias sur l’initiative de la reddition des comptes en cours au Bénin dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de les outiller à amener les dirigeants à rendre compte et les acteurs de la société civile à demander des comptes. Ces journalistes ont été également aguerris pour une participation qualitative à la 2ème  édition du CMEA. 

A l’issue de la clôture de la 2ème édition du CMEA, 29 œuvres provenant de toutes les catégories de presse ont été retenues recevables et éligibles pour l’étape de sélection des lauréats. La cérémonie de remise de prix est prévue pour se dérouler durant le 1er trimestre 2011.
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Photo 3 : Vue des participants à l’atelier d’Accra        Photo 4 : Vue des participants à la formation des médias à Abomey le 18 octobre 2010

Au plan communicationnel, le PNE-Bénin a renouvelé le contrat du cabinet de communication sur l’eau « Inf’eau » et engagé une collaboration avec la radio nationale (ORTB). 
Résultat  1.3 : des réseaux d'alliance GIRE sont développés et rendus opérationnels

Au cours de l’année les activités de développement du réseau de partage des connaissances sur la GIRE ont été marquées principalement par :

· l’appui donné par le PNE-Bénin à la Coordination des Usagers et Usagères des Ressources Naturelles du Bassin du Niger de la portion béninoise pour sa reconnaissance officielle et la mise en place de ses relais locaux dans  13 communes en vue de la mise en place d’un observatoire de documentation, de suivi et de prévention des conflits liés à l’eau dans ledit bassin ;
· l’actualisation régulière du répertoire des études sur l'eau et les acteurs du secteur, mis en ligne sur le site web du PNE-Bénin ; 

· l’accueil des étudiants pour des stages académiques et leur encadrement pour la rédaction de leur mémoire de fin de formation sur des thématiques liées à la gestion de l’eau ;
· la mise à jour régulière du site internet du PNE-Bénin qui fonctionne comme une plateforme d’échange et un outil de dissémination des informations et opportunités sur le secteur de l’eau au Bénin et dans le monde.
En ce qui concerne le développement et le renforcement d'alliances stratégiques dans le secteur, la mise en œuvre de la convention de partenariat qui existe entre le club Soroptimist Cotonou Doyen et le PNE-Bénin s’est poursuivie au cours des l’année 2010. A cet effet, le Club Soroptimist Cotonou Doyen a été appuyé par le PNE- Bénin dans la mise en route du processus d’aménagement et de valorisation  intégrés du forage artésien de Tchi-Ahomadégbé, en vue de l’amélioration des conditions de vie de groupes de femmes défavorisées. Les réalisations physiques et le développement des capacités des parties prenantes  interviendront 2011 sur financement du Club soroptimist Cotonou Doyen et du PPEA.

Par ailleurs, dans le cadre de ses actions en faveur de la prise en compte des changements climatiques dans la gestion des ressources en eau, les 17 et 18 Février 2010, le PNE-Bénin s’est associé au GWP/AO, au Centre de Coordination des Ressources en Eau (CCRE) de la Communauté Economique de des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et au Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), pour organiser à Cotonou le dialogue régional ouest africain sur l’après COP15 initié par le Partenariat Mondial de l’Eau (GWP). Ce dialogue sous régional, qui a réuni une vingtaine de participants venus de 8 pays, s’est penché sur les enjeux et stratégies pour renforcer la résilience de l’Afrique de l’Ouest aux changements climatiques 

De même, à la suite de l’atelier régional sur la gestion durable des ressources hydro climatiques en Afrique de l’Ouest, tenu en juillet 2009 à Niamey et qui a connu la participation du PNE-Bénin, un projet sous régional sur la résilience de la sous-région aux changements climatiques a été initié par l’UNESCO Accra. L’objectif dudit projet est de renforcer la capacité des états de l’Afrique subsaharienne à faire face aux risques liés aux inondations. Pour le financement de ce projet par la coopération japonaise (JICA), le PNE-Bénin a œuvré durant le 2ème trimestre de 2010 à son endossement par l’Etat béninois, à travers le MEE. 

En matière de prise en compte du genre dans les actions du PPEA, le PLE Atacora-Donga est engagé depuis le dernier trimestre de 2010, avec l’appui du SE/PNE-Bénin, dans un processus de recherche-action sur la prise en compte du Genre dans l’exécution des actions de développement dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, avec le partenaire PROTOS. Les résultats de ce processus qui porte sur le diagnostic Genre au moyen de la méthode du « dialogue valorisant » sont capitalisés et feront l’objet d’évaluation et de partage avec les autres PLE.

Durant 2010, le PNE-Bénin a également, en collaboration avec la DGEau, reçu une mission du Réseau d’intégrité de l’Eau (WIN) conduite par Monsieur  BASTEMEIJER Teun le 07 juillet 2010. Cette mission a porté sur la sensibilisation des acteurs du secteur pour sa bonne gouvernance et leur formation sur l’outil d’Evaluation Annotée de l’Intégrité du sous secteur d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement (AEPA) en milieu rural (EAIE). Suite à cette mission, le PNE-Bénin a appuyé le MEE pour la rédaction de l’arrêté interministériel de mise en place du Cadre de Concertation pour la bonne gouvernance du secteur.  

Résultat 1.4 : le secteur est renforcé en ressources humaines sectorielles qualifiées

Le PNE-Bénin s’est impliqué en 2010 comme par les années précédentes aux côtés du GWP/AO et du bureau d’études suédois RAMBOLL NATURA dans l’organisation de la formation internationale sur la GIRE 2010 dont la 2ème phase sera organisée au Bénin du 07 au 18 février 2011. Il a dans ce cadre, facilité la préparation technique et participation de 5 cadres du secteur en supportant leur voyage sur la Suède pour la première phase qui s’est déroulée à Stockholm du 11 au 29 octobre 2010. 

En 2010 les sessions prévues pour le renforcement des capacités des acteurs et usagers sur des thématiques en lien avec la GIRE, ont été organisées dans le cadre du MYP I. Ces dernières concernent spécifiquement l’élaboration et la mise en œuvre  d’un plan de renforcement des capacités des membres de l'Organe Local de l’Eau (OLE) et des usagers de l’eau de Tinou dans la commune de Lokossa. Les autres sessions, rattachées à GLEauB et PAGReSEA, n’ont pas pu être menées du fait du retard observé dans la mise en place du financement sur ces programmes. Elles seront organisées en 2011.

Résultat 1.5 : des cadres de collaboration/ concertation pour la mise en synergie des interventions des acteurs du secteur sont promus au niveau national

L’appui du PNE-Bénin en 2010 pour le développement de cadre spécifique de collaboration du réseau avec chaque ministère sectoriel impliqué dans la gestion et/ ou l’exploitation de l’eau, a été significatif dans le cadre du PAGIREL. Cet appui concerne la relecture et la mise en forme du rapport pays du Livre bleu sur l’eau et l’assainissement du Bénin d’une part ; et la facilitation du processus de mise en application de ses chantiers d’autre part. 

Sur PAGReSEA il a été prévu de faciliter la communication et la concertation entre les acteurs non-étatiques et les structures étatiques. Cette activité a été réduite simplement à sa mise en route du fait qu’elle ait été lancée au dernier trimestre de l’année. 

2.2 Objectif spécifique 2 : développer les capacités institutionnelles et organisationnelles du PNE-Bénin
Résultat 2.1 : La gouvernance interne du réseau est améliorée

En vue de l’amélioration des performances du PNE-Bénin en matière de gouvernance administrative et financière, durant le premier trimestre 2010, le PNE-Bénin a lancé dans le cadre du PPEA, une mission qui a permis de mettre en place un manuel de procédures de gestion administrative, financière, comptable et budgétaire en phase avec le développement organisationnel actuel du Réseau.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PPEA, la mission d’audit des comptes du PNE-Bénin au titre de l’année 2009 a été réalisée et le rapport finalisé approuvé est disponible.

Soucieux de la tenue fréquente des assises de différents organes du PNE-Bénin, conformément à ses prescriptions statutaires, le PNE-Bénin a tenu la session semestrielle de son Conseil d’Administration (CA) au titre de l’année 2010 le 21 avril 2010 et son Assemblée Générale Ordinaire les 22 et 23 avril 2010. La session du CA a permis aux administrateurs d’apprécier et d’autoriser le Comité Directeur et le Secrétariat Exécutif à présenter les projets de documents fondamentaux actualisés  du réseau aux membres à l’Assemblée Générale. Elle a également donné des orientations sur les voies et moyens à déployer pour la poursuite du plaidoyer en vue de faire aboutir le processus d’étude et d’adoption du projet de la nouvelle loi sur l’eau. Quant à l’AG, elle a permis d’adopter les nouveaux textes statutaires, les rapports technique et financier de 2009, ainsi que le PTA budgétisé pour l’année 2010. Les participants ont fait des recommandations pour rendre prioritaires le développement des actions pilotes de démonstration de la GIRE et proposé la célébration effective du dixième anniversaire de la mise en place du PNE-Bénin en 2011.

Pour le compte de ce résultat 2.1, la plupart des activités programmées en 2010 ont été réalisées. Seule l’activité du PPEA portant sur l’organisation du stage d’immersion dans les organismes de bassin n’a pu être mise en œuvre. Ceci s’explique par le choix optionnel du PNE-Bénin d’intensifier les efforts de lobbying et de mobilisation des Honorables Députés à l’Assemblée Nationale en faveur du vote de la nouvelle loi d’une part ; et par les difficultés liées au départ au Canada du membre de la Commission Technique des Experts du Partenariat Mondial de l’Eau (GWP) de l’Afrique Australe qui avait en charge la facilitation de l’organisation dudit stage d’autre part. L’année 2011 sera mise à profit pour donner une suite à l’organisation du premier stage d’immersion dans les structures sous régionales ayant développé des initiatives de promotion de la GIRE notamment sur le terrain.
Résultat 2.2 : La viabilité financière du PNE-Bénin est assurée

L’accompagnement du Secrétariat Exécutif, à travers le PPEA, en direction des PLE, s’est traduit en 2010 par l’amélioration de leur fonctionnement et de leur performance sur le terrain. Il est noté une meilleure planification des activités, une présence active sur le terrain dans la mise en œuvre des activités planifiées, la redynamisation suivie de l’animation des cadres de concertation mis en place, la tenue plus régulière des réunions mensuelles et l’enregistrement de nouvelles adhésions etc. Par ailleurs, pour faciliter la bonne conduite de leurs activités, les PLE non pourvus en 2009, ont reçu les différentes dotations prévues dont des ordinateurs et des appareils photographiques au second semestre 2010.
Pour étoffer le portefeuille des interventions du réseau et assurer la poursuite des actions entamées dans les quatre du département du Nord-Bénin, le Secrétariat Exécutif du PNE-Bénin a, ensemble avec les membres du Consortium WASH-Bénin, développé en 2010 le programme WASH approuvé par le Gouvernement néerlandais, et qui démarrera dès début janvier 2011. Le Secrétariat Exécutif a également entamé la préparation de la mission de consultation pour l’élaboration d’un projet pluriannuel pour l’intégration de la GIRE en milieu scolaire, afin de rechercher des financements pour le développement des actions qui se dérouleront en direction du milieu scolaire pour les 5 ans à venir. 

Les actions menées dans le cadre de ce résultat en 2010 concernent l’unique activité programmée. Il n’y a pas eu d’activités prévues et non réalisées.

Résultat 2.3 : l’organisation interne du travail du SE du PNE-Bénin est performante

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion de l’information, de la planification des activités et de la concertation intra/inter organes du réseau en concertation avec le Secrétariat Exécutif, la mise en route du PAGReSEA a permis d’élaborer les TdRs en vue de la réalisation de l’étude portant « Elaboration d’un plan de développement organisationnel du PNE-Bénin ». L’étude n’a pas pu être conduite en 2010 mais le processus de recrutement des consultants pour sa conduite a été enclenché.
Les actions du PAGReSEA pour la mise en œuvre de ce plan de développement organisationnel du réseau interviendront en 2011. 

Résultat 2.5 : les fonctions et aspects transversaux à savoir entre autres le Genre, le VIH-Sida, l'Equité, etc., sont pris en compte dans les interventions de l'organisation

Dans le cadre du développement et la mise en œuvre d’une stratégie de communication performante, les actions menées par le PNE-Bénin ont été rendues visibles à travers la confection du calendrier 2011 du réseau qui sert en même temps de supports de communication. Il y a eu également en 2010 la parution de deux nouveaux numéros du bulletin d’informations électronique « les pages bleues ». Le dépliant d’informations du PNE-Bénin a été également actualisé et édité.

S’agissant de la mise en place et l’expérimentation d’une démarche et des outils pour assurer la prise en compte des aspects transversaux, dont le genre et les changements climatiques dans les interventions du réseau, dans l’AEP et les autres domaines d’utilisation de l’eau ; le PNE-Bénin y est parvenu à travers ses partenariats/consortiums/alliances stratégiques avec des structures nationales et internationales du secteur. L’intensification de l’activité est prévue dès 2011 avec la mise en place d’une note conceptuelle et le suivi du processus par un groupe de travail d’experts et personnes ressources qui sera mis en place en appui au Secrétariat Exécutif. 

2.3 Objectif spécifique 3 : développer des initiatives pilotes GIRE en réponse aux problématiques actuelles liées aux ressources en eau aux niveaux national et local
Résultat 3.1 : des approches et outils développés et expérimentés contribuent à assurer une prise en compte progressive des changements climatiques dans les politiques, les stratégies et les projets/ programmes de développement nationaux et locaux 
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En vue de l’amélioration des connaissances sur la ressource en eau de la portion béninoise du bassin du Niger d’une part ; et de la cartographie des risques liés à la gestion durable de ces ressources en eau et des autres ressources connexes, deux études portant respectivement « documentation des problématiques et des pratiques d’exploitation et de gestion durable des ressources en eau de la portion béninoise du bassin du Niger » et « élaboration d’un observatoire sur les conflits liés à l’eau dans la portion béninoise du bassin du Niger » ont été commanditées et sont en cours de déroulement . La restitution de ces études sera faite courant le premier trimestre de l’année 2012.
La promotion de la GIRE dans les communes du Bénin s’est poursuivie grâce notamment à l’action conjuguée du SE/PNE-Bénin et des PLE. Ainsi, 36 communes ont été touchées par diverses interventions menées sur les programmes/projets pilotés par le PNE-Bénin, avec l’implication des PLE (Tableau 3). Huit (08) nouvelles communes (situées dans les départements du l’Alibori, de l’Atlantique, du Littoral, de l’Atacora, du Borgou, du Couffo et du Mono) ont été touchées. 

L’appui du PNE-Bénin a permis notamment:

· au PLE Atlantique-Littoral de documenter l’état des lieux de la gestion de l’eau et des services y afférents dans les communes de Ouidah, So-Ava et Toffo, et d’organiser une campagne de sensibilisation sur les problématiques identifiées (émissions radio et réunions de plaidoyer et d’échanges avec les élus et acteurs locaux) ; 

· de conduire une campagne de sensibilisation des acteurs locaux de 12 communes sur la protection des périmètres de captage par le PLE Atacora-Donga (Natitingou, Djougou, Cobli et Kouande), le PLE Borgou (Bembèrekè et Sinendé), le PLE Alibori (Kandi et Banikoara), le PLE Mono (Bopa et Houeyogbé) et le PLE Couffo (Toviklin et Lalo) avec comme résultat immédiat la mise en place de dispositifs de protection autour d’ouvrages simples et complexes dans 8 de ces communes (photo  A et B);

· de sensibiliser  les différents acteurs locaux pour leur adhésion aux principes de la GIRE et à la vision du PNE-Bénin dans les communes touchées ;

· aux PLE (Borgou et Atacora-Donga) de prendre une part active aux réunions et séances publiques dans le cadre de l’élaboration des outils de planification locale (PDC de 2ème génération et l’initiation d’actions de plaidoyer en direction des conseils communaux et des bureaux d’étude ayant en charge la conduite technique des activités) dans les communes de Tchaourou, Parakou, N’Dali et Natitingou ; PHAC à Natitingou ;

· de faciliter la participation active des PLE et des acteurs locaux des départements de l’Ouemé, du Zou, des Collines et du Borgou,  à l’élaboration du SDAGE Ouemé-Yewa.
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Tableau x: liste des communes (36) touchées par les interventions des PLE en 2011
	PLE
	Communes d’intervention

	Alibori
	Malanville, Kandi, Karimama, Gogounou, Banikoara, Ségbana

	Atacora Donga
	Natitingou, Touncoutouna, Djougou, Kouandé, Kérou, Péhunco

	Atlantique-Littoral
	So Ava, Ouidah, Toffo

	Borgou
	Tchaourou, Pèrèrè, Sinendé, Parakou, Bembérèkè, Nikki, N’Dali, Kalalé

	Couffo
	Klouékanmè, Lalo, Dogbo,Toviklin

	Mono
	Lokossa, Bopa et Houeyogbé 

	Ouémé Plateau
	Porto-Novo, Les Aguégués, Sèmè-Kpodji, Adjarra 

	Zou-Collines 
	Bohicon, Ouinhi, 


Les huit (08) PLE (Alibori, Atacora-Donga, Atlantique-Littoral, Borgou, Couffo, Mono, Ouémé-Plateau, Zou-Collines) se sont également investis dans la célébration de la Journée Mondiale de l’Eau (JME), en collaboration avec les acteurs départementaux, à travers notamment l’organisation de conférences grand public, la conception et la diffusion des émissions sur les radios locales sur le thème de la JME 2011, à savoir « l’eau pour les villes : répondre aux défis urbains », en direction du grand public et des acteurs du monde scolaire ainsi que les médias (Photos x à y).
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	Photos x à y : illustrations des activités menées lors de la célébration de la 19ème édition de la JME à Natitingou


Dans le domaine du renforcement des capacités des acteurs du secteur AEPHA, le PNE-Bénin a facilité la participation d’une trentaine des cadres du secteur à divers ateliers et sessions de formation sur la GIRE d’envergures nationale et internationale. Ainsi, grâce au soutien du PNE-Bénin : 

· 28 professionnels des médias ont pris part à la session de formation sur le thème de la reddition des comptes dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement ; 

· un membre du SE/PNE-Bénin a bénéficié d’une formation sur le suivi-évaluation des programmes et projets axé sur les résultats, dans le but d’améliorer les capacités du Secrétariat en matière de suivi-évaluation de la mise en œuvre des actions pilotes GIRE ; 

· un membre du SE/PNE-Bénin a pris part à la formation organisée par le réseau Water Integrity Network (WIN) à Ouaguadougou sur le thème de l’intégrité dans le secteur de l’eau ;

· un stagiaire en fin de formation a suivi le séminaire de formation organisé par le CREPA-Bénin sur le recyclage des eaux usées.

Le PNE-Bénin a mené des plaidoyers à l’endroit de la mairie de Lokossa pour la prise de l’arrêté communal portant création de l’OLE de Tinou. Ainsi le 19 juillet 2011, une équipe composée de l’Assistant Technique du PNE-Bénin, du Chef d’antenne de Protos Lokossa, du Président du PLE Mono, et de l’animateur de Protos a rencontré les membres du cabinet du Maire de Lokossa. Cette rencontre a permis de formuler des recommandations pour la relance du processus de reconnaissance officielle de l’OLE et la sécurisation des installations sur le site de Tinou Hounsa. Les engagements pris n’ayant pas été respectés, l’équipe a rencontré à nouveau le Maire de Lokossa le mardi 13 décembre 2011. Lors de cette séance le Maire a manifesté une totale disponibilité à accompagner l’initiative et a diligenté, à l’issu de la rencontre, une mission composée des membres du cabinet pour constater et faire l’état des lieux des travaux réalisés sur le site.  C’est fort de cette visite de terrain qu’il a, en prélude à la réception définitive, sollicité le PNE-Bénin à instruire l’entreprise pour la pise en compte des observations de la mission.
Résultat 3.2 : les acteurs et usagers de l’eau structurés et organisés disposent des capacités requises pour la mise en œuvre de la GIRE
Quatre (04) notes techniques sur les défis et orientations stratégiques liés à la gestion des problématiques spécifiques touchant aux ressources en eau au Bénin ont été éditées à la suite d’un processus participatif et inclusif d’élaboration qui a bénéficié de l’expertise de la Commission Technique des Experts du PNE-Bénin, des Directions Techniques des ministères sectoriels compétents sur les sujets traités. Ces notes techniques s’identifient à un guide d’aide à la prise de décisions et de dispositions idoines par les acteurs nationaux et locaux, en vue de préserver qualitativement les ressources en eau. 
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Le 14 décembre 2011, ces notes ont été mises à disposition des différents partenaires du secteur de l’eau et de l’assainissement, à la suite d’une conférence de presse d’explication du contenu de ces notes et d’échanges qui a réuni des acteurs techniques sectoriels et les médias.  
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Dans le cadre du PAGIREL, deux cadres du SE/PNE ont participé à l’atelier d’analyse de l’intermédiation sociale des projets PAGIREL/MYP et d’actualisation des documents contractuels des SIS, organisé par l’Antenne Protos de Lokossa les 16 et 17 février 2011. Cet atelier a en effet permis : i) d’analyser la mise en œuvre de l’intermédiation sociale ; ii) d’analyser le système de planification et d’évaluation des prestations des SIS ; iii) d’actualiser les documents contractuels des SIS dans le cadre du PAGIREL pour 2011 et iv) de faciliter l’appropriation des outils d’analyse SWOT et SEPO.
Le processus d’élaboration des outils PHAST GIRE de l’Alibori a été bouclé par l’organisation de l’atelier de formation sur le guide méthodologique de promotion de la GIRE au niveau localet de remise des Kits aux différents acteurs de l’eau (Photos E à F) des communes de Kandi et de Banikoara (Animateurs, Communes, Organisations d’usagers/Comités de gestion de barrages).
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Tenu les jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet 2011 à Kandi, cet atelier a notamment permis :

· d’amener les animateurs à maîtriser l’utilisation du guide de promotion de la GIRE au niveau local dans l’Alibori en vue d’aider les acteurs à la base à comprendre et à mettre en application les principes de la GIRE ;

· de développer des fiches pédagogiques et de stimuler l’animation sur la GIRE au niveau local ;
Il faut signaler que la mission de suivi-évaluation de la mise en œuvre de l’approche GIRE, réalisée en 2010, avait révélé que dans l’Atacora-Donga, les animateurs de cette zone d’intervention n’avaient pas bénéficié d’une formation sur l’approche depuis le démarrage du PAGIREL en 2006. Pour corriger cette faiblesse, un atelier de formation a été organisé au profit de ces animateurs du 24 au 28 janvier 2011 à Natitingou. Grâce aux acquis de cette formation, les animateurs sont aujourd’hui en mesure d’intervenir plus efficacement dans la sensibilisation des communautés sur la valorisation et les usages multiples des ressources en eau dans les communes PAGIREL et notamment dans celles de GLEauBe ; puisque le PAGIREL s’est achevé fin septembre 2011 tandis que le projet GLEauBe se poursuit.

En Novembre 2011, un mois après la reprise des classes de la rentrée académique 2011-2012, une mission de  suivi a été conduite dans toutes les  écoles du projet MYP afin de redynamiser les clubs enfants avocats de l’eau pour de meilleurs résultats au titre de l’année scolaire.

Le constat fait lors de cette tournée de suivi se résume essentiellement :

· à un engagement des enfants à respecter les règles d’hygiène autour des points d’eau et des latrines ;

· une insuffisance de dispositifs de lavage de mains dans les écoles. 
Au sujet de la formation des acteurs du  milieu scolaire sur la GIRE, suite à la validation du rapport des deux années d’expérimentation conduite dans les 12 écoles expérimentales, le PNE-Bénin a travaillé avec le MEMP pour la prise d’un arrêté ministériel sur la généralisation de la démarche d’utilisation du manuel scolaire sur l’eau, l’hygiène et la santé à toutes les écoles du Bénin. Le PNE-Bénin s’est aussi investi avec l’appui d’un Consultant et de la Direction de l’INFRE/MEMP pour l’élaboration d’un dossier technique et financier en appui au processus de généralisation pour la mobilisation de ressources financières auprès de partenaires déjà ciblés.

Pour soutenir ses actions en matière d’IEC sur l’aménagement et la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés, le PNE-Bénin a renforcé sa bibliothèque ouverte aux acteurs du secteur par l’acquisition de nouveaux documents (livres, rapports, plaquettes...) sur la GIRE. Plus de 30 documents sur l’eau et la GIRE ont été acquis à cet effet.

Em matière de mise en œuvre de la Reddition de Comptes dans le secteur AEPA, le PNE-Bénin, aux côtés d’autres acteurs des secteurs de l’eau et de l’assainissement a appuyé la rédaction et la validation du document intitulé « guide d’exercice de la réédition de compte ou redevabilité sociale » pour lequel la SNV a assuré la coordination nationale. Le PNE-Bénin a également pris une part active aux réflexions (atelier bilan ; atelier de revue périodique) sur les réorientations essentielles à l’initiative, notamment l’élargissement progressif à 24 communes ainsi qu’aux secteurs de la santé et de l’éducation d’une part ; et l’appropriation locale progressive visant à assurer la durabilité de l’action d’autre part. A cet effet, un plan d’action de poursuite de l’initiative en 2012 a été élaboré.

Les activités suivantes ont été également menées:

· l’organisation le vendredi 16 décembre 2011 au CEPEPE de la conférence de presse d’échanges sur la mise en œuvre des recommandations de la revue annuelle du secteur de 2011 (photo G), à laquelle ont pris part une trentaine d’hommes de médias et d’acteurs du secteur ;

· la réalisation de 36 posters d’information sur l’exécution du « BPO communal» 2011 et des prévisions au profit des communes de Sinendé, Dogbo et Ouinhi ;

· la réalisation de 02 émissions TV et 03 émissions radios ;

· l’organisation du 19 au 21 décembre 2011 d’une session de formation d’une trentaine de journalistes des trois catégories de média sur la reddition de comptes, ponctuée d’une descente de terrain à Dogbo et la réalisation de productions journalistiques (écrites, audio et audiovisuelles) sur la mise en œuvre de l’affermage dans cette commune pilote de l’initiative de promotion de la reddition des compte dans ces deux secteurs au niveau local.
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De même, le PNE-Bénin a fait paraître en 2011 cinq numéros de la revue électronique « les pages bleues » sur divers sujets de l’actualité du secteur de l’eau et de l’assainissement au Bénin (photos H et I).
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Photos H à I : N°5 et 6 de la revue électronique «les pages bleues» parus en 2011
Ces revues ont été diffusées à travers le mailing-list du site internet du PNE-Bénin et sont également disponibles au niveau de la rubrique « revue électronique » du site web www.gwppnebenin.org.





	
	









	

	




· 
· 
· 
· 
· 
· 




· 
· 






Résultat 3.3 : les  actions pilotes de démonstration de la GIRE sont démultipliées dans les communes du Bénin

La promotion des mesures de protection des sites pilotes GIRE a été effectuée sur trois sites qui sont respectivement la rivière Fourigninkèrè, le barrage de l’Okpara et de la Lagune de Porto Novo. Sur l’ensemble des trois sites, les résultats des activités menées en 2011 par les Maîtres d’ouvrage (commune ou intercommunalités), les PLE, les autres acteurs locaux et le PNE-Bénin ont consisté à : 

· l’exécution partielle des activités de protection (reboisement, délimitation des berges) sur les sites de l’Okpara et de Fourigninkèrè (photos L) ;

· la réalisation d’une carte sur le reboisement des berges à l’Okpara (Photo K) ;

· la dotation en matériels de travail de tous les points focaux communaux 



La promotion de sites et villages de démonstration de la gouvernance concertée de l’eau, action qui prône le développement des actions de valorisation économique et d’amélioration de la gouvernance locale de l’eau dans une dynamique communale a été réalisé au cours de l’année sur deux sites de forage artésien dans les départements du Mono et du Couffo. La démarche d’intervention du PNE-Bénin intègre la mise en place d’alliances stratégiques avec des partenaires pouvant renforcer l’aménagement existant doublée d’un renforcement des capacités des acteurs locaux en gestion/valorisation de la ressource en eau. Ainsi, le PNE-Bénin est en partenariat, respectivement avec l’ONG Protos et la Commune de Lokossa sur le site de Tinou (Mono) et avec le Club SORROPTIMIST Cotonou Doyen et la commune de Lalo sur le site de Tchi-Ahomadegbé (Couffo) pour appuyer les communautés à la base à travers des séances de renforcement des capacités, des actions d’amélioration des performances des systèmes d’eau, l’appui à la mise en place et à l’opérationnalisation de cadre de concertation multi acteurs à l’échelle locale. 

L’appui du PNE-Bénin a permis :

·  d’évaluer la qualité des aménagements hydro agricoles dans les unités de production alimentées par l’eau du forage artésien de Tchi Ahomadégbé ainsi que la qualité de l’eau du forage artésien de Tinou ;
· d’appuyer l’opérationnalisation de l’Organe Local de l’Eau (OLE) mis en place en 2010 autour du forage artésien du village de Tinou. Cet OLE regroupe les représentants de toutes les catégories d’acteurs et d’usagers du secteur de l’eau au niveau local. Grâce à l’appui du PNE-Bénin, l’OLE a œuvré pour la réorganisation de la distribution et de la vente de l’eau sur le site, la valorisation du forage, le renforcement des capacités des acteurs locaux sur les techniques de lutte contre les maladies des cultures maraîchères et la dotation du Groupe d’Intérêt Économique (GIE) des maraîchers, sur financement du programme Multi Year Programme financé par le Fonds de Suivi Belge, en équipements complémentaires composés de deux pulvérisateurs, d’un raccord de refoulement de 100m et de 04 produits phytosanitaires (photos M, Net O). 
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	Photo M : atelier de validation du Règlement Intérieur de l’OLE/Tinou
	Photo N : remise du matériel au GIE des maraîchers à Tinou
	Photo O : séance de travaux pratiques lors du renforcement des capacités des maraîchers de Tinou


Au vu des résultats obtenus sur le site de Tinou, le Club SOROPTIMIST Cotonou Doyen, la Mairie de Lalo et le PNE-Bénin se sont mobilisés pour accompagner les communautés de Tchi Ahomadégbé de la commune de Lalo pour la promotion de la valorisation économique et de la gouvernance locales de l’eau du forage artésien de Tchi Ahomadégbé (photos Q et R). 


En somme, les résultats obtenus concernent entre autres : l’adaptation des outils PHAST GIRE aux problématiques spécifiques à ce site ; la formation des animateurs et du personnel des structures d’encadrement et des usagers sur l’ancrage des principes de Développement Institutionnel et de Renforcement Organisationnel (DIRO) de la GIRE ; la formation des GIE des maraichers sur les itinéraires techniques des cultures maraîchères ; la mise en culture d’un domaine de plus de 0.5 ha emblavé pour divers cultures maraîchères, offrant l’opportunité à différents usagers d’exploiter de façon concertée la même ressource eau pour diverses fins. 

Ces expériences pionnières, amorcées par le PNE-Bénin, répondent non seulement à un besoin pressant de contribuer aux mieux-être des communautés à la base, mais surtout de promouvoir la GIRE sur la base d’expériences sensibles à l’échelle locale capables d’impacter les niveaux départemental et national. Le PNE-Bénin a organisé à cet effet, les 10 et 11 novembre 2011 à Lokossa, un atelier de capitalisation des expériences de Tinou Hounsa et celle en cours en Tchi Ahomadégbé, dans le but d’affiner la démarche et les outils pour l’extension des actions de valorisation économique et de gouvernance locales de l’eau à d’autres communes intéressées.



































Tableau 2 : Synthèse récapitulative sur la mise en œuvre du plan de travail annuel du PNE-Bénin en 2010
	Code
	Objectifs/Résultats/Activités
	Activités prévues
	Programmes / Projets
	Activités réalisées
	Observations

	OS1
	Contribuer à la mise en place et l’opérationnalisation du cadre institutionnel et technique de la GIRE 

	R1.1
	Les cadres de concertation promus par le PNE-Bénin contribuent à la mise en place du cadre institutionnel et des instruments de la GIRE 

	111
	Mise en place et animation de cadres de concertation multiacteurs autour des ouvrages d’eau et écosystèmes aquatiques
	Mettre en place et animer des Cadres multi acteurs de concertation
	MYP
	- Mise en place et animation de l'OLE de Tinou-Hounsa 
	- Activité totalement réalisée  

	
	
	Appuyer les communes à mettre en place/dynamiser un cadre de concertation communal des acteurs de l'eau
	GLEauBe
	- Non réalisée
	- Le retard de mise en place des financements sur PAGReSEA et GLEauB a été à l'origine de la non réalisation de ces activités

	
	
	Appuyer les communes à initier des cadres de concertation locaux multi acteurs pour une gestion intégrée des ressources en eau
	GLEauBe
	- Non réalisée
	- idem

	112
	Capitalisation et dissémination des expériences du réseau en matière de promotion des cadres de concertation multiacteurs autour des ouvrages d’eau et écosystèmes aquatiques 
	Capitaliser et diffusion les résultats des initiatives développées
	MYP
	- Non réalisée
	 - Cette activité est reportée en vue d’avancer d’abord dans la mise en œuvre des interventions 

	113
	Appui à la mise en place et l’animation des organes du cadre institutionnel de la GIRE
	Contribuer à l'animation de la plateforme des usagères et usagers dans le bassin du Niger
	PAGReSEA
	- Organisation d’une séance de travail avec les principaux acteurs concernés par les interventions du PNE dans la portion béninoise du bassin du Niger
	 

	
	
	Soutenir le développement de la GIRE par bassin au niveau national
	PPEA
	- facilitation de la tenue des ateliers et groupe de travail restreints de finalisation du PANGIRE
- Implication du PNE-Bénin dans le processus d’élaboration du SDAGE Ouémé-Yéwa
	 

	114
	Appui au renforcement des capacités des groupes d’usagers et d’acteurs institutionnels représentés pour leur assurer une participation de qualité au sein des organes du cadre institutionnel de la GIRE
	Appuyer le développement de la Coordination des usagers et usagères des ressources naturelles du bassin du Niger au Bénin (CNURNB) 
	PAGReSEA
	- Organisation d'un atelier de planification des actions à mener auquel ont participé les membres du CNURNB
	- L'appui du PNE n'a que démarré et continu

	
	
	Organisation d'ateliers de partage d'informations sur le PANGIRE
	PAGIREL
	- Non réalisée
	- La validation du PANGIRE n'a pas pu se faire en 2010

	115
	Facilitation de la participation des acteurs locaux aux processus d’élaboration et de mise en œuvre des instruments de la GIRE ( SDAGE,SAGE …) 
	Soutenir le développement de la GIRE par bassin au niveau national
	PPEA
	 - facilitation de la tenue des ateliers et groupe de travail restreints de finalisation du PANGIRE
- Implication du PNE-Bénin dans le processus d’élaboration du SDAGE Ouémé-Yéwa
	- Activité démarrée tardivement pour le SDAGE Ouémé Yéwa  

	R1.2
	Le cadre règlementaire de la GIRE est connu des acteurs du secteur et usagers de l’eau

	121
	Conduite de plaidoyers à la mise en place des lois et textes du cadre réglementaire
	Assurer l’information et le plaidoyer sur l'eau en direction du législatif, de l'exécutif, des autres institutions de l'Etat et le renforcement des capacités des médias
	PPEA
	- Audience avec le Président de l’Assemblée Nationale du Bénin
- Plusieurs audiences/ séances de travail avec le Ministre de l’Eau, son cabinet et ses Directions Techniques, les Députés et les structures de l’Assemblée Nationale
- Mise en place d'un protocole d’accord entre le PNE-Bénin et le CAPAN
- Vote puis promulgation de la loi portant sur  l'eau 
- Appui à l’élaboration de huit premiers projets de décrets d'application de la loi

- Facilitation de la participation de six (06) journalistes, membres du RJBEA au 4ème atelier sous régional de renforcement des capacités des média sur « la contribution des grandes infrastructures hydrauliques au développement durable des pays en Afrique de l’ouest» du 17 au 21 mai 2010 à Accra au Ghana
- Conduite à terme de la la 1ère édition du Concours des Médias sur l’Eau, l’Assainissement et la GIRE (CMEA) et lancement de la 2ème édition
- Poursuite de la collaboration avec cabinet de communication sur l’eau « Inf’eau »
	- Activité totalement réalisée  

	R1.3
	Des réseaux d'alliance GIRE sont développés et rendus  opérationnels

	131
	Développement d'un réseau de partage des connaissances à travers des protocoles d’échanges avec  les partenaires scientifiques et techniques tels que  les Universités, les Instituts et centres de recherches
	Mettre en place un réseau d'échange des bonnes pratiques de gestion de l'eau au niveau communautaire 
	PPEA
	-  Appui donné par le PNE-Bénin à la CNURNBN pour sa reconnaissance officielle et la mise en place de ses relais au niveau des 13 communes 
- Actualisation continue du répertoire des études sur l'eau et les acteurs du secteur
- Accueil et encadrement d'étudiants pour la rédaction de mémoire sur des thématiques liées à la gestion de l’eau
- Gestion et mise à jour régulières du site internet du PNE-Bénin
	 

	132
	Etablissement de partenariats/ consortiums/ alliances stratégiques avec des structures nationales et internationales du secteur pour le développement d’initiatives de promotion de la GIRE et la mobilisation de ressources financières
	Développer et renforcer des alliances stratégiques dans le secteur de l'eau
	 
	- Développement et renforcement d'alliances stratégiques avec le Soroptimist Club Cotonou Doyen
	 

	R1.4
	Le secteur de l’eau est renforcé en ressources humaines sectorielles qualifiées

	142
	Appui à des formations individuelles continues des acteurs sectoriels relatives à la GIRE
	Contribuer à l’organisation de la Formation internationale sur la GIRE - édition 2010
	GIRE Inter
	- Facilitation de la participation de 5 cadres du secteur pour leur voyage sur la Suède pour la première phase qui s’est déroulée à Stockholm du 11 au 29 octobre 2010 
	 La deuxième phase est prévue pour février 2011

	143
	Organisation de sessions de renforcement des capacités des acteurs et usagers sur des thématiques en lien avec la GIRE
	Former et sensibiliser les usagers sur les techniques de gestion et de prévention des conflits liés à l'eau
	GLEauBe
	- Non réalisée
	- Retard dans la mise en place de financement 

	
	
	Former les ONG à l'utilisation des outils d'analyse d'impact (genre, environnement, hygiène et assainissement, GIRE)
	PAGIREL
	- Non réalisée
	 

	
	
	Prise en compte de la GIRE dans la gestion  de l'eau au niveau local
	MYP

PPEA
	- Elaboration et mise en place d’un plan de renforcement des capacités des membres de l’OLE de Tinou

- Rédaction d’une Note technique 
	 

	R1.5.
	Des cadres de collaboration/ concertation pour la mise en synergie des interventions des acteurs du secteur sont promus au niveau national

	151
	Développement de  cadre spécifique de collaboration du réseau avec chaque ministère sectoriel impliqué dans la gestion et/ ou l’exploitation de l’eau
	Faciliter la communication et la concertation entre les acteurs non-étatiques et les structures étatiques
	PAGReSEA
	- Démarrage des activités
	 

	152
	Développement de  cadre spécifique de collaboration du réseau avec chaque ministère sectoriel impliqué dans la gestion et/ ou l’exploitation de l’eau
	Faciliter le processus de mise en application des chantiers du Livre Bleu au Bénin
	PAGIREL
	- Facilitation du processus de mise en application des chantiers du Livre Bleu au Bénin
- Edition et diffusion des rapports pays et plaquette 
	 

	154
	Appui à la mise en place et à la gestion d’un système d’information sur l’eau accessible à l’ensemble des acteurs et usagers
	Accompagner le processus de mise en place d'un cadre de concertation pour la définition et l'opérationnalisation du contenu de la bonne gouvernance dans les secteurs AEPHA
	PAGReSEA
	- Non réalisée
	- Retard dans la mise en place de financement 

	OS2
	Développer des capacités institutionnelles et organisationnelles du PNE-Bénin 

	R2.1
	La gouvernance interne du réseau est améliorée

	211
	Amélioration des performances du réseau en matière de gouvernance administrative et financière
	Améliorer la gestion administrative et financière du réseau  
	PPEA
	- Validation du Manuel de procédure administrative et financière
	- Préparation et déroulement de la formation en cours

	
	
	Réaliser l’Audit des comptes du PNE-Bénin  au titre de 2009
	PPEA
	- Conduite de la mission d'audit 2010
	 

	214
	Tenue fréquente selon les prescriptions statutaires des sessions des différents organes du réseau (CA, CoDir, CTE, PLE)
	Tenir les assises et réunions statutaires du réseau 
	PPEA
	- Tenue d'une session du CA et d'une session d'AG du PNE

- Tenue fréquente des réunions du CODIR
	 

	215
	Elaboration et mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités du personnel du Secrétariat Exécutif , de la CTE et des PLE en matière de GIRE
	 Participer à des stages d'immersion dans les organismes de bassin et appropriation du Toolbox-GIRE 
	PPEA
	- Réorientation des critères de choix des organismes
	- Ciblage d'organismes de bassin et de structures conduisant des initiatives de GIRE en cours

	R2.2
	La viabilité financière de l'organisation du PNE-Bénin est assurée

	222
	Renforcement des capacités du SE et des PLE  en matière de  formulation/gestion de projets dans le domaine de l’eau
	 Assurer la consolidation des PLE pour le suivi et la gestion des activités dont les actions pilotes GIRE sur le terrain 
	PPEA
	- Meilleure planification des activités, tenue régulière des réunions mensuelles
- Meilleure visibilité du PLE et enregistrement de nouvelles adhésions
	 

	
	
	Développer de nouveaux projets sur l'eau et la GIRE 
	PPEA
	- Développement du programme WASH-Bénin
- 1 mission de consultation initiée pour l’élaboration du projet pluriannuel pour l’intégration de la GIRE en milieu scolaire  de jeu concours
	- Finalisation en cours du projet tri-annuel d’intégration de la GIRE en milieu scolaire

	R2.3
	L'organisation interne du travail du SE du PNE-Bénin est performante

	231
	Amélioration de la gestion de l'information, de la planification des activités et de la concertation intra/inter organes du réseau en concertation avec le SE
	 Réaliser le diagnostic organisationnel du PNE-Bénin 
	PAGReSEA
	- Elaboration TdR pour l'étude portant élaboration d'un plan de développement organisationnel du PNE
	- Activité à réaliser en 2011

	
	
	Mettre en œuvre le plan de développement organisationnel du PNE-Bénin 
	PAGReSEA
	- Non réalisée
	- Cette activité est conditionnée par l'élaboration du plan de développement du PNE

	R2.5
	Les fonctions et aspects transversaux  à savoir entre autres le Genre, le VIH-Sida, l'Equité, etc., sont pris en compte dans les interventions de l'organisation

	251
	Développement et mise en œuvre d'une stratégie de communication performante
	 4.5.5.4. Communication et assurance de la visibilité des actions du PPEA pilotées par le PNE-Bénin 
	PPEA
	- Confection de calendriers, dépliants PNE
- Site internet régulièrement mis à jour   
	- Actualisation de la brochure du PNE-Bénin en cours

	253
	Mise en place et expérimentation de démarche et outils pour la prise en compte des aspects transversaux dans les interventions du réseau et des acteurs du secteur
	 4.5.1.4. Facilitation de la prise en compte du genre et des changements climatiques dans l’AEP et des autres domaines d’utilisation de l’eau  
	PPEA
	- Recherche-action sur la méthode de dialogue valorisant pour la prise en compte du genre
	- Rédaction en cours de TdR pour l’élaboration d’orientations stratégiques 

	OS3
	Développer des initiatives pilotes GIRE en réponse aux problématiques actuelles liées aux ressources en eau aux niveaux national et local

	R3.1
	Des approches et outils développés et expérimentés contribuent à assurer une prise en compte progressive des changements climatiques dans les politiques, les stratégies et les projets/ programmes de développement nationaux et locaux 


- Documentation de l’AEPHA dans 8 communes


- Appui des PLE aux communes pour l’intégration  de la GIRE dans les PDC et SDAC dans 8 communes




- Poursuite de la documentation de l’AEPHA dans les communes

	- Documentation de la méthodologie d’intégration de la GIRE dans les PDC et opérationnalisation

	R3.2
	Les acteurs et usagers de l’eau structurés et organisés disposent des capacités requises pour la mise en œuvre de la GIRE 

	321
	Capitalisation et diffusion des connaissances primaires sur des thématiques/ préoccupations spécifiques, les initiatives et expériences pratiques GIRE aux audiences pertinentes
	Développer des orientations méthodologiques pour l'apport de solutions concertées et durables aux  problématiques liées à l’eau 
	PPEA
	- 4 notes techniques sur 4 sont validées accompagnées de plaquettes de communication
	- Edition à réaliser

	
	
	 Développer des outils et méthodes de promotion de la GIRE au niveau local 
	PAGIREL
	- 1 outil PHAST GIRE développé dans l’Alibori au profit des acteurs locaux
	 

	
	
	Documenter les problématiques liées à l'eau et développer un observatoire sur la gestion des conflits liés à l'eau 
	PAGRESEA
	 
	- Programme effectivement démarré en 2011

	324
	Formation des acteurs du  milieu scolaire sur la GIRE
	Organiser l’expérimentation dans les classes et mission de Suivi-Evaluation 
	PPEA
	- Suivi-Evaluation et validation du rapport des 2 ans d’expérimentation du manuel scolaire sur l’eau, l’hygiène et la Santé par le Ministère de l’enseignement primaire
- Organisation de la phase départementale du concours sur l’eau en milieu scolaire 
	- Rédaction de projet et recherche de financement pour la généralisation du manuel en perspective
- Phase nationale du jeu concours à achever

	
	
	Développer des modules et former des Enseignants
	MYP
	- 16 clubs « Avocats de l’eau » mis en place 
- 1 campagne de sensibilisation menée dans 16 écoles
- 80 dispositifs d’eau potable et 80 bandes dessinées distribués 
- 1 formation donnée aux Enseignants MYP 
	 

	
	
	Assurer le Suivi – évaluation de l’utilisation du manuel dans les écoles pilotes
	MYP
	- 1 tournée de suivi-évaluation réalisée
	 

	325
	IEC sur l’aménagement et la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes associés 
	Acquérir des documents sur la GIRE 
	PPEA
	- 1 dizaine d’ouvrages sur la GIRE acquis au profit du SE et des PLE 
	 

	326
	Promotion de la reddition de compte à tous les niveaux du  secteur pour l’amélioration de la gouvernance de  l'eau
	Appuyer la mise en œuvre de l'initiative de la reddition de compte dans le secteur AEPA 
	PPEA
	- 77 communes dont 3 communes cibles sont touchées par les actions de reddition des comptes 
	 

	R3.3
	Les  actions pilotes de démonstration de la GIRE sont démultipliées dans les communes du Bénin

	332
	Prospection et sélection des  sites pilotes 
	Identifier les acteurs des différents sites  potentiels et élaborer le plan d’action 
	MYP
	- Réalisation d’une étude de faisabilité organisationnelle, hydroagricole, technique et de promotion de la GIRE sur le site pilote de Tinou 
	 

	333
	Développement d’actions pilotes et probatoires de GIRE pour la protection des ressources en eau à l’échelle des sites pilotes 
	Mettre en place des mesures de protection des ressources en eau et des écosystèmes associés
	PPEA
	- Identification de 05 sites pour les actions pilotes 

- Missions de consultation portant sur l’élaboration des diagnostics approfondis assortis des plans d’action opérationnels

- Validation et finalisation des plans d’action, des fiches de suivi et réactualisation de la note stratégique

- Appui à la mise en place du CIED Nokoué

- Organisation de groupements d’usagers des villages riverains du barrage de l’Okpara

- Sensibilisation de la Conférence administrative Départementale de l’Atacora-Donga et du Conseil Communal de Natitingou sur l’initiative de GIRE de la rivière Fourigninkèrè
	- Clarification des modalités de mise en œuvre en vue de la signature des conventions de partenariat  avec les Communes ou structures intercommunales

	
	
	Développer les initiatives retenues sur la base de subventions spécifiques  
	MYP
	- Aménagement des aires d’usages

- Structuration et renforcement des capacités des groupes d’usagers

- Mise en place d’un OLE doté d’un plan d’action

- Amélioration de la gestion de l’eau et du dialogue entre usagers et autorités locales
	 

	334
	Développement d’actions pilotes et probatoires de GIRE pour une allocation équitable et efficience de la ressource entre plusieurs usages et sa gouvernance concertée 
	Promouvoir de sites et villages de démonstration de la gouvernance concertée de l'eau 
	PPEA
	- Proposition des sites potentiels d’intervention

- Définition du contenu des actions pilotes par site
- Conduite des études techniques de base

- Proposition d’une stratégie d’intervention pour le développement des actions pilotes
	 

	
	
	Appuyer les communautés pour l'identification des actions à développer pour la gestion multiusage de l’eau 
	GLEauBe
	- réalisation d’1 mission d’évaluation des SIS assurant la sensibilisation des communautés 
	- Besoins en capacités à renforcer identifiés pour appui



	- Exécution des missions de suivi des PLE 
	 


3.  ACTIVITES NON PREVUES ET EXECUTEES

Au cours de l’année, 2010, un certains nombre d’activités non prévues dans le PTA ont été exécutés par le PNE-Bénin. Il s’agit notamment : i) du renforcement des capacités des Appelés au Service Militaire d’Intérêt National (SMIN) ; et  ii) la sensibilisation des enseignants de l’Enseignement Technique et Professionnel du Secondaire. 

3.1 Renforcement des capacités des Appelés au Service Militaire d’Intérêt National
Du 22 au 25 novembre, le PNE-Bénin a été sollicité pour former environs 2000 appelés du SMIN 2010 de la 3ème promotion sur la gestion de l’eau et de l’environnement. La formation organisée par la Direction de l’Organisation du Personnel des Armées (DOPA) en collaboration avec l’Institut National pour la Formation et la Recherche en Education (INFRE) s’est déroulée à Porto-Novo dans l’enceinte de l’Ecole Nationale de la Gendarmerie (photos 25 et 26). 
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Satisfaits de cette activité sur l’eau qui participe du renforcement des capacités de ces Appelés, les initiateurs de ladite formation ont décidé d’inclure désormais ce module dans le lot des modules retenus pour le renforcement des capacités des Appelés au SMIN. A cet effet, un document sur l’eau a été élaboré par le PNE-Bénin afin de servir de document d’accompagnement à la formation des Appelés au SMIN. Il est prévu la formation des Conseillers Pédagogiques sur ces modules pour les amener à s’en approprier le contenu lors prochaines sessions.
3.2 Sensibilisation des acteurs de l’Enseignement Technique et Professionnel du Secondaire 

Dans le cadre de l’Université de vacances organisée par le Ministère de l’enseignement technique et professionnel à l’intention des enseignants de cet ordre, une communication a été donnée par PNE-Bénin sur l’importance de l’introduction des questions liées à l’eau et l’assainissement dans les programmes de l’enseignement technique et professionnel. La séance s’est déroulée au Lycée Technique de Bohicon en Août 2010. L’expérimentation d’une telle intégration étant déjà en cours dans trois Etablissement (Lycées Technique de Porto-Novo, de Cotonou et de Bohicon) sur une période de trois ans et ce, depuis 2009, les responsables du Ministère présents à l’atelier ont souhaité un appui technique du PNE pour les accompagner dans la suite du processus.
4. Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités en 2010
La principale difficulté rencontrée au titre de l’année 2010 est relative à l’exécution du PPEA. Elle porte sur la finalisation de la note stratégique et des plans d’action pour la mise en œuvre des actions de démonstration de la GIRE. En effet, il s’est révélé un fossé relativement important entre les attentes des usagers et des Communes par rapport aux actions à mettre en œuvre et les orientations retenues pour le développement des actions pilotes qui devraient permettre d’initier une gestion concertée et durable des ressources en eau et d’agir réellement pour l’adoption de bonnes pratiques. Cette réalité appelle des modalités de mise en œuvre des actions pilotes qui doivent être renforcées par les actions développées sur fonds propre des Communes. Elle appelle également des coûts supplémentaires pour la prise en charge des actions qui se justifient tout de même, lorsqu’on considère le caractère intégré que doit revêtir l’intervention du PNE-Bénin d’une part, et l’insuffisance de moyens au niveau des communes aux capacités opérationnelles limitées du Bénin d’autre part. Une harmonisation des points de vue de l’Ambassade des Pays-Bas est en cours et permettra à coup sûr d’obtenir plus de résultats en 2011. 
Les activités du PAGIREL conduites par le PNE-Bénin se sont poursuivies et ont connu une évolution certaine. Seulement quelques activités programmées ont pu être réalisées effectivement. Ces faiblesses s’expliquent surtout par la lenteur dans la rédaction du plan d’action GIRE et du vote de la loi portant gestion de l’eau ainsi que la difficulté d’harmonisation de certaines actions multipartites.

Quant au projet GLEauBe, en général les activités programmées pour 2010 n’ont pas pu être réalisées, d’une part parce que le projet était à ses débuts et le démarrage a été timide et, d’autre part parce que le calendrier ne permettait plus de mener certaines activités. Globalement, les activités réalisées en 2010 n’ont certes pas permis d’aboutir aux résultats escomptés mais elles ont toutefois permis de jeter les bases devant conduire à l’obtention de ces résultats probants au cours des prochaines années.

Dans l’ensemble, les différentes activités programmées pour le dernier trimestre 2010 pour le compte du PAGReSEA portent sur le démarrage de certaines actions pouvant être considérées comme des actions de lancement du programme. Les écarts observés sont dus au temps disponible (dernier trimestre) qui n’était pas suffisant pour mener des actions d’envergure. La plupart des actions seront donc reconduites en 2011 afin d’aboutir aux résultats escomptés.

La mise en œuvre du Programme MYP I a été jalonnée par quelques difficultés .Ces difficultés varient d’un résultat à un autre et concernent l’avènement des grèves en milieu scolaire survenu en 2009 dans les écoles qui a constitué une perturbation assez importante dans le bon déroulement et la mise en place du fonctionnement correct des clubs des avocats de l’eau. De même les enseignants n’ont pas disposé d’assez de temps pour exploiter à fond les guides et transpositions didactiques mis à leur disposition. Le gap induit par cette perturbation sera rattrapé au cours de l’année académique 2010-2011 avec le démarrage du MYP 2 dès janvier 2011 sur la période 2011-2013.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2011
Dans l’ensemble, le PNE-Bénin a mené en 2010 différentes activités en vue de la réalisation de la mission principale du réseau qui consiste à promouvoir la compréhension et la mise en œuvre de la GIRE au Bénin. 

Tout comme dans les années précédentes, le PNE-Bénin a :
· œuvré pour le développement des Partenariats Locaux de l’Eau et leur prise en main des processus concrets de promotion de la GIRE sur le terrain en appui aux communautés locales ;

· œuvré pour l’intégration de la GIRE dans le système scolaire ; 
· renforcé son positionnement en tant qu’interlocuteur clé tant de l’Etat béninois que des PTF pour la facilitation de la conduite participative du processus de planification et de développement de la GIRE au Bénin et ce, à travers, l’aboutissement des processus de finalisation du PANGIRE et de vote de la loi sur l’eau ;

· renforcé sa collaboration avec divers partenaires techniques et financiers du secteur de l’eau au Bénin dont notamment l’Ambassade Royale des Pays-Bas,  la GIZ, l’ONG PROTOS et l’ASDI;
· amélioré la stratégie du processus de développement des actions pilotes de démonstration de la mise en application des principes de la GIRE sur le terrain. 

Les activités menées participent de l’accroissement de la visibilité du Partenariat et de ses démembrements sur le terrain. 

Le PTA 2011 renseigne mieux sur les perspectives et priorités de l’année 2011, qui mettront l’accent sur la facilitation de l’opérationnalisation des réformes visant à améliorer les performances et la gouvernance tant du secteur que du réseau. Le développement effectif des actions pilotes de démonstration de mise en application des principes de la GIRE, l’amélioration de l’organisation du PNE-Bénin ainsi que la recherche de financements additionnels à partir de nouveaux projets pour la poursuite des interventions du réseau constituent les principaux défis à relever en 2011. [image: image26.png]
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Rapport physique annuel








Photo R : vue partielle des femmes maraîchères à la séance pratique de formation





Photo Q : vue partielle du forage artésien de Tchi Ahomadegbé





Photo K :carte participative de pré- identification des sites à reboiser à  Kika





Photo E à F : Remise de KIT PHAST GIRE dans l’Alibori





Photo G : Officiels présents à la conférence de presse sur les BPO 2011





Photo 9 : document de compilation des modules GIRE dans l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest








Photo  L : lancement officiel du reboisement des berges de la rivière Fourigninkèrè par le CA 1 de Natitingou





Phtot D : Vue partielle des participants  à la conférence








Phtot C : Vue des officiels à la conférence





Photo A et B : panneaux de sensibilisation sur la protection des captages d’eau potable





Photo 18 : vue des invités en pleine émission sur les résultats du BPO dans l’Ouémé, avec le journaliste 12/10/2010 à Allélua FM





Photo 17: vue des invités au studio de l’ORTB TV pour l’émission d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations de la revue 2010 le 22/12/10





Photo 22 : illustration de l’exploitation de sable sur la Lagune de Porto Novo








Photo 21 : participants à l’atelier départemental de validation du plan d’action de la gestion concertée de la lagune de Porto Novo le 17/08/10








Photo 25 et 26   Appelés du SMIN lors d’une communication animée par la RFC/PNE
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