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I. Mission et objectifs stratégiques du programme (1/4)

Composantes : trois (03) actions budgétaires avec 21 projets

Programme 
« Eau »

1. Régulation 
et GIRE 

(3 projets)

3. AEP en Milieu 
Rural 

(08 projets)

2. AEP en 
Milieu Urbain

(10 projets)



I. Mission et objectifs stratégiques du programme (2/4)

Cadre de résultats : Action budgétaire 1, Régulation et GIRE

Logique d’intervention
Indicateurs de 
Performance

Résultats attendus à fin 
décembre 2023

Objectif global : 
Assurer équitablement l’accès à 
l’eau potable, à l’assainissement et 
la valorisation de l’eau, des terres 
et des ressources connexes

Proportion de personnes 
ayant accès à une source 
d'eau potable

L’accès à l’eau potable est
assuré de façon équitable et
durable et géré en toute
sécurité

Objectif spécifique 1 : 

Promouvoir la gestion rationnelle 
et durable des ressources en 
eau

Degré de mise en œuvre de 
la GIRE (0-100)

Les organes, les outils de
planification et les
instruments de la GIRE sont
mis en place et opérationnels
(75%)

Taux de mise en œuvre des 
recommandations issues de 
la revue sectorielle eau et 
assainissement

La revue sectorielle eau et 
assainissement est tenue à 
bonne date 
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II. RAPPEL DES CRÉDITS ALLOUÉS POUR L’EXERCICE 2023

Crédit alloué au Programme Eau = 81.516.406.100 FCFA

Structures du 
Programme

Montant budgétisé en 
CP (en milliers FCFA)

Dotation réelle au 
31 décembre 2023 
(en milliers FCFA)

Montants 
ordonnancés  au 

31.12.2023
Taux

DG-Eau 2 630 515 2 702 172 1 337 182 49,48

SONEB 35 832 023 40 192 583 18 822 518 46,83

ANAEP-MR 48 043 084 38 621 651 28 264 298 73,18

TOTAL PROGRAMME 
EAU

86 505 622 81 516 406 48 423 999 59,40

Taux d’ordonnancement = 59,40 % au 31 décembre 2023

contre 74,40 % au 31 décembre 2022



III. BILAN DE L’EXECUTION DU PTA AU 31 DÉCEMBRE 2023  (1/4)
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III. BILAN DE L’EXECUTION DU PTA AU 31 DECEMBRE 2023  (2/4)
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58,69%

74,40%

48,31%

59,40%

TEP TEF

Evolution TEP et TEF du Programme Eau de 
2022 à 2023

31-déc-22 31-déc-23

46,98

89,47

53,01 50,06

60

73,72

84,13

37,65

57,02

28,75

PDIHM PDISSA PIDACC SONEB ANAEPMR

Evolution des TEP Actions / Projets de 2022 à 2023

TEP en 2022 TEP en 2023

En somme pour le Programme
Eau, on peut retenir une
baisse de performance 
physique de 10,38 % en 

2023 par rapport à 2022,  

Avec des disparités à l’intérieur
du Programme :

 Amélioration de performance
de :

 PDIHM : 26,74 %

 SONEB : 6,96 %

 Diminution de performance de :

 ANAEPMR : -31,25 %

 PIDACC : -15,36 %

 PDISSA : -5,34 %



IV. Réalisations phares (1/7)

Projet PDIHM/GDRE

 Collecte des données sur les stations hydrométriques et
piézométriques;

 Elaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux du bassin (SDAGE) de la Volta;

 Lancement de l’aménagement de 45 forages artésiens sur 100
prévus.

 Contribution du Bénin au budget de fonctionnement des autorités
des bassins (Niger, Volta et Mono) et de l’AMCOW;

 Tenue régulière des réunions statutaires : RSEA, GSEA, CBO?
réunions trimestrielles.

 TEP = 73,72 % au 31 décembre contre 46,98 % à la même
période en 2022.

Action Régulation et GIRE



IV. Réalisations phares (2/7)

PDISSA

• Construction de 04 barrages ;

• aménagement de 169 ha en aval des barrages;

• reboisement de 250 ha de bande de servitude;

• Les Magasins de stockages PDISSA sont achevés ainsi que les

forages et déjà mis en service. Il s’agit de:

 04 magasins de stockage de 200 tonnes chacun sur 
chaque site sont exécutés à 100%

 08 forages équipés de PMH à raison de 2 par site sont 
exécutés à 100%

TEP = 84,13 % au 31 décembre 2023 contre 89,47 % à la même

période en 2022.

Action Régulation et GIRE



IV. Réalisations phares (3/7) 

PIDACC

 Traitement de 225 m3 de ravins dans les villages de Mani
(Bembéréké), de Kidaroukpérou (Kalalé) et de Mamassi Gourma
(Karimama) ;

 construction de 3 abreuvoirs et matérialisation d’un couloir de
passage pour rendre fonctionnel le système d’abreuvement en aval
de la retenue d’eau de Kambara (Ségbana) ;

 tracé de 140 km de couloirs de passage de bétails (100 km à
Karimama, 20 km à Kouandé et 20 km à Kalalé) ;

 signature de 17 conventions et de 17 contrats pour travaux avec les
communautés.

 TEP = 37,65 % au 31 décembre 2023 contre 53,01 % à la même
période en 2022.

Action Régulation et GIRE



PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DES 
RÉFORMES LIEES A LA GIRE

 Finalisation du cadre règlementaire de mise en œuvre de la GIRE : 14 projets

de décrets élaborés et en cours d’approbation ;

 Démarrage de l’application du Principe Préleveur-Payeur par la collecte des

redevances liées à l’exploitation des ressources en eau ;

 Opérationnalisation des organes GIRE : Comités de Sous-Bassins de la

Kéran-Kara, de la Kéran (Bassin de la Volta), de la Sota et de l’Alibori,

Kompagourou, Ilogourou, Wara et Oli (Bassin du Niger) ;

 Elaboration des documents de planification pour la gestion des ressources en

eau par bassin : PANGIRE, SDAGE Volta et SDAGE Niger en cours ;

 Gestion des risques d’inondation : Réactivation de la Cellule

Interinstitutionnelle de Prévision et d’Alerte.

IV. Réalisations phares (4/7) 



V. Difficultés rencontrées et mesures de mitigation (1/3)

D’une façon générale :

 Lourdeur dans les procédures de passation des marchés publics ;

 Suspension de la procédure de certains marchés car les offres sont
dans le bureau de la PRMP sous scellé.

PDISSA

 La démission sans préavis du RAF qui a inhibé le fonctionnement
global du projet durant 6 mois ;

 L’inondation de la piste d’accès au village Séréwondirou pendant la
période de crue du barrage ;

 La destruction des plants reboisés par les troupeaux de bœufs et
les petits ruminants en divagation et le sabotage des plantations par
certains agriculteurs limitrophes.



V. Difficultés rencontrées et mesures de mitigation (2/3)

PIDACC

 La suspension du décaissement des fonds de roulement du 30 juin au
27 novembre (période de l’examen et de la validation du rapport
d’audit des comptes de l’exercice 2022 par la Banque) ayant entraîné
le blocage des missions de terrain et l’exécution des dépenses de
fonctionnement ;

 La suspension de la transaction financière avec l’ABN relativement
aux ressources du FEM depuis le mois d’août 2023 ;

 Le retard dans l’exécution de certains contrats du fait de
l’inaccessibilité de certaines localités à cause de l’impraticabilité des
routes ;

 L’insécurité dans certaines localités du nord du Bénin.



VI. Perspectives (1/2)
DGEau

 Achèvement et mise en valeur des périmètres irrigués (PDISSA)

 Achèvement du SDAGE Niger (PIDACC), élaboration du SDAGE du
bassin du Mono-Couffo et actualisation de l’Ouémé (PDIHM) ;

 Optimisation du dispositif national de gestion et de suivi des
ressources en eau de surface et souterraines ;

 Lancement à l’échelle nationale du principe préleveur-payeur avec les
deux e-services y liés ;

 Installation des organes GIRE dans tous les 4 bassins
hydrographiques ;

 Evaluation de la vison Eau 2025 et élaboration de la vision eau 2060 ;

 Création et opérationnalisation de l’Agence Nationale des Bassins
Hydrographiques.



Merci


